

工作日誌

4/28 12:30~13:30 全家交誼聽

工作進度:

決定這次的胚胎報告的範圍,選定為由胚胎課本 Moore 第 304 頁生殖系統的發育做到第 322 頁陰道閉鎖的變異,而最後決定文書組成員應先將此段過程讀完,再於下次的會議中決定做哪些部份

5/01 12:30~13:30 全家交誼聽

工作進度:

我們這次的報告分成 3 部份

睪丸和卵巢的發育:P307-P309,P310 的圖片由志堯.倩儀.韋豪負責

男女性生殖管及性腺的發育:P309-P315 陰道的發育也由皓天.彥霖.亞凡.亦威負責

男女性外生殖器的發育及變異 P315-P318 由彥成.文傑.國雄負責

5/06

工作進度:

將文書組的 PPT 和書面資料收齊

另外附上我們這組的初步決定文書大綱

(A) 專題 - The development of urogenital system

(B) (B)大綱 -

泌尿系統的胚胎發育：

1.腎臟的胚胎發育

又分 a前腎

b中腎

c後腎

2.輸尿管-----中腎塊和輸尿管芽相互誘導

3.膀胱的發育

4.腎上腺的發育

5.尿道的發育

6.病變

男性生殖系統的胚胎發育：

1. 睪丸

2. 生殖管

3. 性腺

4. 男性外生殖器

女性生殖系統的胚胎發育：

1. 卵巢
2. 生殖管
3. 性腺
4. 女性的附屬生殖腺體
5. 女性的外生殖器
6. 陰道的發育

男女生殖系統的比較

1. 男女生殖器官發育過程的比較
2. 男女生殖器官外觀和構造的比較
3. 男女生殖器官功能的比較

男女的同源生殖器官

5/08 13:30~16:00

工作進度:

實際跑一遍文書組的流程,結果發現,單單 PPT 就已經講太多時間(約 18 分鐘),因此,決定將 PPT 範圍與以縮減!

另外,因為美宣組覺得有點不知如何做模型,因此當天決定和戲劇組合併,也就是說,戲劇組和美宣組混合嚕,而當天也決定出戲劇的大概呈現方式嚕!

5/16 14:00~15:00

工作進度:

活動美宣組第一次討論劇本,此次單純的決定我們的演戲方向

5/19

工作進度:

活動美宣組第二次討論劇本,決定各個報告中途的串場演出

5/26 8:30~10:00

工作進度:

美宣組的人員討論模型製材的使用,以及該往哪方面去做出我們的模型,並決定選擇用黏土來捏出外生殖器的 3 個胚胎發育時期

5/27 16:00~20:00

工作進度:

將模型(我們選擇外生殖器的部份來做)做出來,總共男生女生各三個模型,材料則是紙黏土!

5/29 13:30~16:00

工作進度:

將我們的演戲劇本擬定完成,並將演員台詞擬定出來,並將所需使用的道具開出,演員部份則排過第一次戲

另外,將劇本書面資料打出

5/30 13:30~

工作進度:

將已乾的 6 組模型與以上色,並著手製作演員名片,以及演戲道具!!

6/01 18:00~20:30

第一次將整個胚胎 SEMINAR 跑一遍流程,發覺演戲部分仍需加強

6/02 10:00~12:00

就單純演戲部分,將整個流程跑順

6/06 18:00~20:00

最後一次將整個胚胎 SEMINAR 跑一遍流程

6/07

正式上台表演嚕!!